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Berne 
Aménagement des espaces extérieurs de 
l’établissement scolaire de Brünnen

Période
De mai 2014 à juin 2017

Acteurs
Niveau politique: exécutif 
Formation formelle
Maître d’œuvre public
Architectes paysagistes
Architecture

Typologies (types d’espaces)
Espaces extérieurs

Cadre institutionnel

Critères de qualité pour 
l’aménagement
La modularité / souplesse de 
la conception
Les opportunités d’interaction

Critères de qualité d’ordre structurel
Orientation stratégique
Confi guration des o� res /
espaces de vie
Coopération
Coordination
Participation et identifi cation

Situation initiale
Pour le nouveau bâtiment de l’établisse-
ment scolaire de Brünnen, la direction de 
l’O�  ce scolaire ainsi que les directeurs de 
projet du génie civil de la ville de Berne 
souhaitaient une participation ponctuelle 
des élèves lors de la planifi cation et de la 
réalisation des espaces extérieurs et inté-
rieurs. Un concept a été élaboré en colla-
boration avec le Bureau des enfants de 
Berne (Kinderbüro Bern) et «Stadtgrün 
Bern» (Berne, ville verte). Sur la base des 
réactions du personnel enseignant en fé-
vrier 2015, la participation des enfants a 
été focalisée sur les espaces extérieurs.

Visées
Participation des enfants à l’aménagement 
des espaces extérieurs de l’école enfan-
tine et de la première année primaire (Ba-
sisstufe) ainsi qu’à la réalisation du sec-
teur «sable-eau-cailloux».

Groupe cible
Elèves de l’école enfantine et de la 
1ère primaire (Basisstufe; 4 – 7 ans) de 
l’établissement scolaire de Brünnen.

Coût
240 heures de travail pour tout le 
déroulement du processus.
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Déroulement du projet
Mai 2014 à juin 2017
(De la première séance à l’inauguration)

L’aménagement des espaces extérieurs de 
la «Basisstufe» était déjà entièrement pla-
nifi é avant la première séance. La marge 
de manœuvre laissée aux possibilités de 
changement a été jugée trop faible pour 
une vraie participation. Le chef de projet 
a pris cela en compte et a redéfi ni la marge 
de manœuvre laissée aux possibilités de 
changement. Ainsi, la démarche partici-
pative a pu être organisée et réalisée en 
deux temps: sondage concernant les be-
soins à l’aide d’une maquette et demi-jour-
née de participation pour réaliser le sec-
teur «sable-eau-cailloux».

Di�  cultés
• Communication entre les

personnes impliquées.
• Véritable prise en compte des 

réactions des enfants.
• Flexibilité des architectes afi n 

d’intégrer les idées – là où c’est 
possible – dans la planifi cation.

Contact
Helen Gauderon
Fachstelle DOK Impuls
www.spieleninbern.ch
Tel. 031 332 16 60

Facteurs de réussite
• Volonté politique en faveur de la 

participation des enfants.
• Collaboration interdisciplinaire entre 

les concepteurs /conceptrices, l’école 
et les responsables de la participation.

• Ressources en temps et en fi nances 
pour planifi er et réaliser le processus 
participatif.

• Méthode adaptée à l’âge des enfants.
• Transfert du sondage concernant les 

besoins lors d’une discussion avec le 
chef de projet (éléments concrets 
dans l’aménagement et atmosphère 
stimulante pour le jeu et les décou-
vertes).
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