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Kinderpartizipation —

Auf dem Weg zur neuen Schule
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Ausgangslage

Als erste Gemeinde in der Schweiz be-
schloss Breitenbach (SO) 2016, ihre ge-
samte Schulerschaft von der Kindergar-
ten- bis zur Sekundarstufe bei der Planung
der neuen Schule einbeziehen. Mit dem
Partizipationsprojekt wollte die Gemeinde
die Erfahrungen, Meinungen und Ideen al-
ler betroffenen Schilerinnen und Schiiler,
Schulleitungen und Lehrpersonen als Res-
source fur die Planung der neuen Schule
nutzen. Die Erfahrungen, Meinungen und
Ideen der Schilerinnen und Schiiler aller
Schulstufen wurden mit altersgerechten
Methoden erfasst und in Planungsrichtli-
nien fir die Aussen- und Innenrdume als
Grundlage fur die Wettbewerbsausschrei-
bung festgelegt.

Geleitet wurde das Projekt im Auftrag der
Gemeinde vom Jugendsozialwerk Blau-
es Kreuz BL mit dem KinderKraftWerk
und der Jugendférderung des Kantons
Solothurn.

Zielsetzung

Die 400 Schiiler/-innen des Schulhauses
Breitenbach erhalten die Moglichkeit, ihre
Meinungen und Ideen als Planungsrichtli-
nien in das Pflichtenheft der Wettbewerbs-
teilnehmer einzubringen. Somit wurde bei
der Jurierung messbar, ob diese bertick-
sichtigt wurden oder nicht.

Zielgruppe

o Schuler und Schilerinnen des
Schulhauses Breitenbach

e Lehrpersonen

 Hauswarte

Kosten

Die Kosten fiir den Partizipationsprozess
und den Auswertungsbericht von rund
45000 Franken wurden zur Hauptsache
von der Stiftung 3FO und der Gemeinde
Breitenbach getragen. In der Finanzierung
war auch die Erarbeitung eines Praxisleit-
fadens fur die Kinder- und Jugendparti-
zipation in der Schulhausplanung einge-
schlossen.

www.unicef.ch/kfl


https://www.unicef.ch/de/unsere-arbeit/schweiz-liechtenstein/kinderfreundliche-lebensraeume

Projektverlauf

Das Projekt startete im Mai 2016. Die Lei-
tung der Projektsteuergruppe lag beim
KinderKraftWerk. In ihr vertreten waren
ausserdem je ein Mitglied des Gemeinde-
rates, der Schulleitungen und der Haus-
warte. Die Workshops mit den Kindern
fanden unter Leitung des Kinderkraft-
werks mit Mitarbeitern/-innen der Kinder-
und Jugendforderung des Kantons Solo-
thurn, der Jugendarbeit Region Laufen
und Lehrpersonen statt. Die in den Work-
shops entstandenen Modelle, Zeichnun-
gen und Collagen wurden dem Gemein-
derat vorgestellt und flr den Architektur-
wettbewerb fir die Bauherrschaft zusam-
mengefasst. Im Anschluss wurde ein Leit-
faden fir partizipative Schulhausplanung
mit Kindern und Jugendlichen erarbeitet
und veroffentlicht.

Das Bauprojekt wurde ab Friihjahr/Som-
mer 2018 umgesetzt und die Schulen ha-
ben im Frahjahr 2020 ihr neues Domizil
bezogen. Die Schulkinder wurden bei der
Grundsteinlegung eingeladen, ihre Win-
sche fur die Zukunft im Grundstein zu hin-
terlegen. Nach Fertigstellung der Bauar-
beiten erhalten die Schuler/-innen Gele-
genheit zur Mitgestaltung von Aufent-
haltszonen und Sitzmobeln im Aussen-
raum. Rund dreissig Folgeprojekte mit
Partizipation der Schiler/-innen sind fur
die nachsten Jahre geplant und werden
von den Schulleitungen in Eigenverant-
wortung durchgefuhrt. Unter anderem
werden die rund 30 Baume, welche dem
Neubau zum Opfer fielen, nach der Tro-
ckenlagerung des Holzes fur Bauten im
Aussenraum und den Werkunterricht wei-
terverwendet.

Erfolgsfaktoren

Initiative zur Partizipation der Kinder
kam aus dem Gemeinderat.

Klare Vorgabe fur Bildungsprojekt

an die Schulen durch Gemeinderats-
beschluss.

Gute Zusammenarbeit mit Schul-
leitung und Lehrpersonen.
Finanzierung durch Gemeinde, kanto-
nale Forderung und 3F-Organisation.

Herausforderung

+ Knappe Planungszeit von nur einem
Monat.

* Abhangigkeit von Kommunikation
durch den Gemeinderat.

« Zu wenig klare Vorgaben beim Referat
des Experten an der Vernissage.

e Juristische Unklarheiten bei der
Partizipation der Schulkinder im
Wettbewerbsverfahren.

Fazit

Die Zusammenarbeit der Schiilerinnen und
Schiler, der Lehrpersonen und der Mitar-
beitenden des KinderKraftWerks wurde
positiv. wahrgenommen. Alle haben auf
ihre Weise zum Gelingen beigetragen: die
Schilerinnen und Schiler durch ihre Of-
fenheit, ihre Kreativitat und ihre Begeiste-
rung, die Lehrpersonen mit ihrer Bereit-
schaft zur Hintergrundarbeit und zur Koor-
dination, die Mitarbeiterinnen und Mitar-
beiter des KinderKraftWerks durch ihre
einfihlsame, zielgerichtete Vorgehenswei-
se. Durch den vorgelagerten Partizipati-
onsprozess war es erstmals moglich, die
Bedlrfnisse der Schiiler/-innen und Lehr-
personen in die Wettbewerbsausschrei-
bung fur die Architektur aufzunehmen.
Wenn in der Ausflihrung auch noch viele
Winsche unerflllt blieben, haben die
Schulen die weitere Ausgestaltung der In-
nen- und Aussenraume in ihrer Hoheit. So
werden noch viele Wande, Winkel und
Ecken die Handschrift derer erhalten, die
sie beleben - der Schiler/-innen.

Kontakt

Verein KinderNatur, KinderKraftWerk
Zeno Steuri

Oberalpstrasse 73

4054 Basel

zsteuri@sunrise.ch
www.kindernatur.ch
www.kinderkraftwerk.ch

Informationen
http://www.kinderkraftwerk.ch/
angebote

Praxisleitfaden zur Kinder- und
Jugendpartizipation im Schulhausbau,
Download als pdf.
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