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Breitenbach SO
Participation des enfants – 
sur le chemin de la nouvelle école 

Période
2016

Acteurs
Niveau politique: exécutif 
Formation formelle
Maître d’œuvre public
Architectes paysagistes
Architecture
Exploitation

Typologies (types d’espaces)
Espaces intérieurs
Espaces extérieurs

Critères de qualité pour 
l’aménagement
La modularité / souplesse de 
la conception
Les opportunités d’interaction

Critères de qualité d’ordre structurel
Confi guration des o� res /
espaces de vie
Coopération
Participation et identifi cation

Situation initiale
Breitenbach (SO) a été la première com-
mune en Suisse à décider en 2016 d’asso-
cier l’ensemble des élèves de l’école en-
fantine au degré secondaire à la planifi ca-
tion de la nouvelle école. Par le biais de ce 
projet de participation, la commune sou-
haitait tirer profi t des expériences, des opi-
nions et des idées de tous les élèves, di-
rections d’établissement et enseignantes 
et enseignants concernés en tant que res-
source pour la planifi cation de la nouvelle 
école. Les expériences, les opinions et 
les idées des élèves de tous les degrés 
scolaires ont été recueillies au moyen de 
méthodes adaptées à l’âge; elles ont été 
intégrées aux directives de planifi cation 
pour les espaces extérieurs et intérieurs 
et utilisées comme base pour l’annonce 
du concours.

Le projet était dirigé sur mandat de la 
commune par l’association de jeunesse 
«Blaues Kreuz BL» en coopération avec le 
KinderKraftWerk et la promotion de la jeu-
nesse du canton de Soleure. 

Visées
Les 400 élèves de l’établissement scolaire 
de Breitenbach ont la possibilité d’intro-
duire leurs opinions et leurs idées comme 
directives de planifi cation dans le cahier 
des charges des candidats qui prennent 
part au concours. De ce fait, lors de l’éva-
luation du jury, il était possible de juger 
si ces directives avaient été respectées 
ou non.

Groupe cible
• Les élèves de l’établissement scolaire 

de Breitenbach
• Le personnel enseignant
• Les concierges

Coût
Le coût du processus de participation et 
du rapport d’évaluation qui s’élevait à envi-
ron 45 000 francs a été principalement pris 
en charge par la fondation 3FO et la com-
mune de Breitenbach. Le fi nancement in-
cluait aussi la préparation d’un guide pra-
tique pour la participation des enfants et 
des jeunes dans la planifi cation de l’école. 
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Déroulement du projet
Le projet a démarré en mai 2016. Le groupe 
de pilotage du projet était dirigé par le Kin-
derKraftWerk. Un membre du conseil 
communal, des directions d’école et des 
concierges était en outre représenté dans 
le groupe de pilotage. Les ateliers avec les 
enfants étaient placés sous la conduite du 
Kinderkraftwerk et de collaborateurs et 
collaboratrices de la promotion de l’en-
fance et de la jeunesse du canton de So-
leure, de l’animation jeunesse de la région 
de Laufon et d’enseignantes et ensei-
gnants. Les maquettes, les dessins et les 
collages réalisés durant les ateliers ont été 
présentés au conseil communal et une 
synthèse a été établie pour le concours 
d’architecture à l’attention des maîtres 
d’ouvrage. Ensuite, un guide pratique a 
été conçu et publié pour une planifi cation 
participative de l’école avec des enfants 
et des jeunes.

Le projet de construction a été réalisé à 
partir du printemps/été 2018 et les écoles 
ont été logées dans leur nouvel établisse-
ment au printemps 2020. Les élèves ont 
été invités, au moment de poser la pre-
mière pierre, à déposer leurs vœux pour 
l’avenir sur cette pierre. Après l’achève-
ment des travaux, les élèves ont la possi-
bilité de participer à l’aménagement de 
zones de séjour et de l’espace extérieur, y 
compris du mobilier, des sièges, etc. Une 
trentaine de projets avec la participation 
des élèves sont prévus pour ces pro-
chaines années et seront conduits de ma-
nière autonome par les directions d’école. 
Les 30 arbres qui ont été abattus pour 
faire de la place pour le nouveau bâtiment 
seront utilisés, quand le bois aura reposé 
et séché, pour des constructions dans 
l’espace extérieur et les leçons d’activités 
manuelles. 

Di�  cultés
• Temps de planifi cation court d’un 

mois seulement.
• Dépendance par rapport à la commu-

nication du conseil communal.
• Indications trop peu précises lors de 

l’exposé de l’expert à l’occasion du 
vernissage.

• Flou juridique dans le cas de la 
participation d’élèves à une procédure 
de mise au concours.

Conclusion
La collaboration des élèves, des ensei-
gnantes et enseignants ainsi que des col-
laborateurs et collaboratrices du Kin-
derKraftWerk a été jugée positive. Tous ont 
contribué à leur manière à la réussite: les 
élèves par leur esprit d’ouverture, leur 
créativité et leur enthousiasme, les ensei-
gnantes et enseignants par leur volonté de 
faire un travail de fond et d’assurer la coor-
dination, les collaborateurs et collabora-
trices du KinderKraftWerk par leur ap-
proche pleine de sensibilité et ciblée. Grâce 
au processus de participation préliminaire, 
il a été possible pour la première fois de 
prendre en compte les besoins des élèves 
et du personnel enseignant lors de la mise 
au concours du projet pour les architectes. 
Même si de nombreux souhaits n’ont mal-
gré tout pas été satisfaits lors de la réali-
sation, les écoles gèrent entièrement elles-
mêmes l’aménagement des espaces inté-
rieurs et extérieurs. Des parois, des coins 
et recoins nombreux pourront donc encore 
porter la signature de ceux qui leur donnent 
de la vie – les élèves. 

Contact
Verein KinderNatur, KinderKraftWerk
Zeno Steuri
Oberalpstrasse 73
4054 Basel
zsteuri@sunrise.ch
www.kindernatur.ch
www.kinderkraftwerk.ch

Informations
http: / /www.kinderkraftwerk.ch /
angebote
Praxisleitfaden zur Kinder- und 
Jugendpartizipation im Schulhausbau
(Guide pratique concernant la participa-
tion des enfants et des jeunes en 
vue de la construction d’une école)
Téléchargement sous forme de pdf.

Facteurs de réussite
• L’initiative en faveur de la participa-

tion des enfants est venue du conseil 
communal.

• Cadre clair pour le projet éducatif à 
l’adresse des écoles par décision du 
conseil communal.

• Bonne collaboration avec la direction 
de l’école et le personnel enseignant.

• Financement par la commune, la pro-
motion cantonale et l’organisation 3F.
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